

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

***1. Основные положения***

Название проекта	<b>«РУССКАЯ ИЗБА»</b>
Актуальность	Актуальность проекта определяется: - ключевыми задачами государственной политики в сфере образования (в части ДО); - потребностью в определении и использовании современных дидактических средств, согласующихся с приоритетным видом деятельности детей дошкольного возраста (игра) и позволяющих в комплексе решать задачи разностороннего развития и воспитания
Ключевая идея проекта	Приобщение детей к истокам русской народной культуры через использование в образовательном процессе модели русской избы для игр и творчества детей
Общая цель	Содействовать разностороннему развитию ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций
Конкретная цель проекта	<i>Содействовать формированию и тиражированию образовательных практик использования в образовательном процессе модели русской избы для игр и творчества детей дошкольного возраста</i>
Сроки начала и окончания проекта	июнь 2024 года- декабрь 2026 года
Координатор проекта	Министерство образования Ярославской области
Ответственный исполнитель проекта	ГАУ ДПО ЯО ИРО
Соисполнители проекта	28 опорных ДОО по использованию моделей русской избы в образовательном процессе для игр и творчества детей дошкольного возраста)
Связь с государственной программой	государственная программа Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области»

## *2.Цель и показатели регионального проекта (в динамике)*

Цель: Выращивание образовательных практик по использованию моделей русской избы в образовательном процессе для игр и творчества детей дошкольного возраста

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Декабрь 2024	Декабрь 2025	Декабрь 2026
			значение	дата			
1	Количество ДОО дооснащенных моделями русской избы за счет средств проекта	шт	0	01.06.2024	28	-	-
2	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам использования модели русской избы в образовательном процессе для игр и творчества детей	процент	0	01.06.2024	3.5	10	30
3	Количество ДОО сопровождаемых специалистами КДО ИРО по вопросам использования модели русской избы в образовательном процессе для организации игр и творчества детей	шт.	0	01.06.2024	28	28	35
4	Количество семинаров по дессиминации образовательной практики по использованию модели русской избы в образовательном процессе	шт.	0	01.06.2024		4	10
5	Доля ДОО в которых разработаны и реализуются авторские парциальные программы по обучению детей дошкольного возраста с использованием модели	процент	0	01.06.2024	10	50	100

	русской избы (от числа ДОО-участников проекта)						
6	Доля ДОО региона внедряющих лучшие образовательные практики по использованию в образовательном процессе модели русской избы	процент	0	01.06.2024	-	1	5

### 3. Результаты проекта

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Приобретены игрушки ручной работы (д) для дошкольных общеобразовательных организаций Ярославской области в количестве 28 шт.	Декабрь 2024	Модель русской избы с наполнением
	Проведены семинары-практикумы для педагогов по использованию в образовательном процессе модели русской избы (2 семинара +1)	Октябрь 2024 декабрь 2024 февраль 2025	Подготовлены проекты планов/программ по использованию модели русской избы в образовательном процессе
	Проведен отбор ДОО — участников проекта	Октябрь 2024	Отобраны 30 ДОО для участия в проекте/ приказ об опорных ДОО
	Сформированы образовательные практики использования в образовательном процессе модели русской избы для ознакомления детей с национальными традициями, культурой, бытом людей, проживающих на территории России; развития конструктивных навыков и умений конструктивных навыков и умений в 28 ДОО	Декабрь 2025	Оформлены практики в формате программ, статей, рекомендаций  Заключены договора с ДОО на научно-методическое сопровождение
	Дессиминация опыта ДОО (10 семинаров на базе ДОО)	Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Февраль 2026 Апрель 2026 Июнь 2026	Проведены семинары, не менее 5% ДОО выразили желание внедрять в образовательный процесс лучшие практики

		Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026	
	Издан журнал «Образовательная панорама» (представлен опыт работы ДОО по использованию модели русской избы для игр и творчества) - №2 за 2026	Декабрь 2026	издан тематический номер журнала

#### 4. Команда проекта

№	Роль в региональном проекта	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость
1	Куратор регионального проекта от МО	Киселева Л.В. (по согласованию)	Консультант	Лобанова Н.Н.	5%
2	Руководитель проекта	Серафимович И.В.	И.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО	Лобода И.В.	15%
3	Ответственный по вопросам научно-методического сопровождения	Смирнова А.Н.	Проректор ИРО	Серафимович И.В.	50%
4	Ответственный исполнитель проекта	Захарова Т.Н.	Заведующий КДО	Серафимович И.В.	100%
5	Участник проекта	Надежина М.А.	Доцент КДО	Захарова Т.Н.	100%
6	Консультант	Куприянова Г.В.	Советник при ректорате	Серафимович И.В.	15%
7	Администратор проекта	Страхова Н.В.	Советник при ректорате	Серафимович И.В.	15%

Приложение к паспорту проекта

#### ПЛАН мероприятий по реализации проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, результат	Контрольная точка
		начало	окончание			

<b>Конкретизация ключевой идеи проекта</b>						
Анализ теории и практики использования в образовательном процессе модели русской избы для игр и творчества детей	01.06.2024	21.06.2024	Захарова Т.Н.	Обоснование актуальности		
Разработка регионального проекта «Русская изба»	15.06.2024	28.06.2024	Захарова Т.Н.	Паспорт регионального проекта		
Обсуждение регионального проекта на заседании РУМО	28.06.2024	4.07.2024	Астафьева С.В. Куприянова Г.В.	Протокол РУМО		
Утверждение регионального проекта	04.07.2024	05.07.2024	Серафимович И.В.	Приказ		05.07.2024 приказ об утверждении
<b>Приобретение деревянных моделей русской избы для игр и творчества) для дошкольных общеобразовательных организаций Ярославской области и их передача ДОО - участникам проекта</b>						
Сбор коммерческих предложений по поставке модели русской избы для игр и творчества детей	17.06.2024	20.06.2024	Надежина М.А.	Коммерческие предложения		
Определение поставщика и варианта закупки	20.06.2024	24.06.2024	Команда проекта			
Подготовка проекта договора с поставщиком	01.07	03.07.2024	Попов В.Э.	Проект договора		
Согласовании с министерством конкурентной политики условий заключения контракта с единственным поставщиком <sup>1</sup>	03.07.2024	06.07.2024	Попов В.Э.	Решение МКП		

<sup>1</sup> . При согласовании условий договоров заказчики направляют в министерство конкурентной политики Ярославской области и ГКУ ЯО ЦКПМ посредством ГоИС «Госзакупки ЯО» **обращение** с предложением об осуществлении закупки у единственного поставщика (Постановление 322-п от 25.03.24)

Заключение договора на поставку	08.07.2024	10.07.2024	Серафимович И.В.	договор	
Исполнение договора	11.07.2024	20.12.2024	поставщик	Акт выполненных работ	
Передача моделей русской избы ДОО- участникам проекта	20.12.2024	30.12.2024	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Акт	30.12.2024 акт передачи ДОО моделей
<b>Отбор ДОО - участников проекта</b>					
Определение требований к ДОО — участникам проекта и механизма отбора ДОО	01.07.2024	15.07.2024	Команда проекта	Перечень критериев	
Подготовка и направление информационных писем в МОУО по проведению отбора ДОО для участия в проекта	15.07.2024	20.07.2024	МО ЯО	Информационное письмо	
Методическое сопровождение процесса отбора ДОО для участия в конкурсе	01.09.2024	30.09.2024	КДО		
Проведение установочного вебинара для муниципальных методических служб	01.10.2024	01.10.2024	КДО	Информационное письмо	
Представление заявки на включение ДОО в проект от МР	01.10.2024	30.10.2024	МОУО	Заявка	
Обсуждение и утверждение перечня ДОО — участников проекта	31.10.2024	5.11.2024	РУМО	Протокол Ученого Совета	23.12.2024 приказ об утверждении опорных ДОО

о согласовании условий договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащую проект договора, техническое задание (при наличии), указание на соответствующий пункт настоящего раздела, на основании которого осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

<b>Осуществление научно-методического сопровождения ДОО — участников проекта</b>						
Проведение семинаров-практикумов для педагогов по использованию в образовательном процессе модели русской избы (2 семинара +1)	01.10.2024 01.12.2024 01.02.2025	30.10. 2024 15.12.2024 15.02. 2025	КДО	Программы семинаров		
Разработка (краткосрочного, образовательного) проекта, программы, сценариев занятий по использованию в образовательном процессе модели русской избы	15.12.2024	28.12.2024	ОО	Проекты/программы/сценарии занятий с использованием модели русской избы		
Адресная поддержка ДОО участников регионального проекта	15.12.2024	30.12.2026	КДО	Журнал консультаций		
Формирование образовательных практик использования в образовательном процессе модели русской избы для ознакомления детей с национальными традициями, культурой, бытом людей, проживающих на территории России; развития конструктивных навыков и умений	10.01.2025	30.12.2026	ОО	Описание практик		
Дессиминация опыта ДОО (10 семинаров на базе ДОО)	01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.12.2025	25.09.2025 15.10.2025 15.11.2025 15.12.2025	ОО	Программы семинаров		

		01.02.2026 01.04.2026 01.06.2026 15.09.2026 05.10.2026 01.11.2026	15.02. 2026 15.04. 2026 10.06. 2026 30.09.2026 15.10. 2026 15.11.2026			
	Проведение малой конференции по теме «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: эффективные практики в дошкольном образовании»	15.10.2025	15.12.2024	ИРО	Программа	
	Издан журнал «Образовательная панорама» (представлен опыт работы ДОО по использованию модели русской избы в образовательном процессе)	01.09.2026	25.12.2026	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Издание	25.12.2026 журнал загружен в РИНЦ